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2.1     Buchungskreis 9000,  Hoheitliche Aufgaben

2.1.1  Geschäftsbereich 9100, Kläranlagen

Planung/Genehmigung Bauausführung

Projekt-
Nummer Unternehmen Bezeichnung

Abgeschlossene Projekte:

KA Marienheide, Verfahrensumstellung 

Stand 2017

Stand 2016

Planung / Durchführung

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Klw Marienheide keine Investitionen

Klw Hückeswagen umfassende Sanierung

Klw Radevormwald umfassende Sanierung

Klw Schwelm keine Investitionen

Klw Buchenhofen
Neubau Heizzentrale und 
Schlammentwässerung, 
Fischschutz Wasserkraft

Klw Kohlfurth
Sanierung BHKW 
(vorgezogen), 
umfassende Sanierung

Klw Burg Sanierung Wasser- und 
Schlammweg

Klw Leverkusen
Sanierung Rechen, 
Anbindung an externe 
Infrastruktur

Klw Wermelskirchen
Sanierung EMSR, 
Verfahrenumstellung auf 
Faulung

Klw Dhünn Planung von 
Standortalternativen

Klw Odenthal Verfahrensoptimierung

Laborgebäude
Neubau
vorbehaltlich entspr. 
Beschluss der Gremien

GB 9100 - Kläranlagen


